

**Министерство образованию и науки Алтайского края
КАУ ДПО «Алтайский институт развития образования имени А.М. Топорова»
КГБПОУ «Ребрихинский лицей профессионального образования»**

Согласовано
Консультант
региональной инновационной площадки
Тиссен И.Ю.



Утверждаю
Руководитель
региональной инновационной площадки
Казанцев М.А.



План реализации проекта
региональной инновационной площадки
«Апробация и внедрение образовательной программы, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело»
на 2021 г.

Подготовили:

Вовк О.В., методист;
Шевченко Е.В., преподаватель.

Цель деятельности региональной инновационной площадки: Обеспечить подготовку высококвалифицированных специалистов по 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, отвечающих современным требованиям рынка труда в условиях реализации ФГОС СПО нового поколения.

Задачи деятельности региональной инновационной площадки:

1. Создать условия для апробации и апробировать образовательную программу в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело в деятельности КГБПОУ «Ребрихинский лицей профессионального образования».
2. Разработать и апробировать модель совмещения теоретического обучения с практическим обучением на базе предприятий общественного питания.
3. Обеспечить условия внедрения в образовательный процесс нового инструмента оценки качества подготовки специалистов в форме демонстрационного экзамена.
4. Организация и проведение мониторинга апробации образовательной программы.

	Содержание деятельности	Планируемые результаты	Сроки выполнения	Ответственные	Примечания
Нормативно-правовое обеспечение деятельности региональной инновационной площадки					
1	Корректировка функциональных обязанностей руководителя и членов рабочей группы	Функциональные обязанности руководителя и членов рабочей группы для утверждения приказом директора ОО	январь 2021	Казанцев М.А.	
2	Утверждение перспективного плана работы над проектом на 2021 г.	План работы, утвержденный приказом директора	Декабрь 2020	Казанцев М.А.	
Организационное обеспечение деятельности региональной инновационной площадки					
1	Проведение оперативных совещаний членов рабочей группы	Оперативное решение различных вопросов, координация направлений реализации проекта	В течение года	Казанцев М.А.	
2	Разработка программы реализации проекта на 2021 год	Четкое представление направлений проекта, сроков реализации мероприятий	Январь 2021	Казанцев М.А.	

3	Составление графика стажёрской практик	Утвержденный график	Апрель 2021	Шевченко Е.В.	
4	Подготовка презент-пакета инновационного опыта	Видеофильм «Апробация и внедрение ФГОС СПО 43.02.15 Поварское и кондитерское дело»	Октябрь 2021	Малышев И.А., Осипова Т.Н., Захаров А.Ю.	
5	Разработка программы стажёрской практики	Утвержденная программа	Февраль 2021	Казанцев М.А.	
Методическое сопровождение деятельности региональной инновационной площадки					
1	Подготовка кейса для организации стажерской практики	Пакет документов для проведения стажерской практики	Апрель 2021	Вовк О.В.	
2	Обобщение опыта по проведению стажерских практик	Выступление на заседании Методического совета лица	Октябрь 2021	Вовк О.В.	
3	Разработка методических рекомендаций по внедрению дуальной модели	Методические рекомендации	Ноябрь 2021	Вовк О.В.	
Информационное сопровождение деятельности региональной инновационной площадки					
1	Обеспечение контента раздела «Инновационная деятельность» на сайте Министерства образования и науки Алтайского края, АК ИПКРО	1 раз в квартал	В течение года	Казанцев М.А.	
2	Контентное наполнение раздела «Инновационная деятельность» на сайте лица	1 раз в квартал	В течение года	Казанцев М.А.	
Проведение мероприятий проекта, распространение опыта					
1	Организация и проведение стажёрских практик	Аналитический отчет о проведенной практике	Ноябрь 2021	Шевченко Е.В.	
2	Участие в семинарах, конференциях регионального уровня по вопросам трансляции полученного опыта	Дипломы, сертификаты	В течение года	Вовк О.В.	
3	Конкурс учебно-методических материалов среди педагогов лица	Выявление победителей для участия в региональном конкурсе	Май 2021	Вовк О.В.	

4	Участие в профессиональных конкурсах регионального уровня	Дипломы, сертификаты	В течение года	Вовк О.В.	
5	Разработка учебных пособий для проведения практических работ	Разработано 30 пособий	Ноябрь 2021	Вовк О.В.	
6	Заполнение раздела сайта Дистанционное обучение по специальности Поварское и кондитерское дело	20 дисциплин запущено в режим функционирования	В течение года	Казанцев М.А.	
7	Стажировка педагогов на базе современного предприятия общественного питания	Удостоверения	В течение года	Алпатов В.А.	
8	Разработка КИМов текущего контроля и промежуточной аттестации	100% общеобразовательных дисциплин 30% профессиональных дисциплин	В течение года	Алпатов В.А. Загоруйко Т.Ю.	
9	Организация учебной практики по 7 модулю на базе предприятий общественного питания.	50% времени, отведенного на учебную практику, проведено на предприятиях	3 семестр	Шевченко Е.В.	
10	Час презентации предприятия	Презентовано 5 предприятий	В течение года	Казанцев М.А.	
11	Экскурсии студентов на предприятия общественного питания Ребрихинского и близлежащих районов	100% студентов выбрали места производственной практики	Октябрь	Казанцев М.А.	
12	Оборудование площадки демонстрационного экзамена по специальности Поварское и кондитерское дело	100% соответствие плану застройки и инфраструктурному листу по специальности Поварское и кондитерское дело	1-2 квартал	Казанцев М.А.	
13	Подготовка экспертов из числа педагогических работников для проведения демонстрационного экзамена и чемпионатов «Молодые профессионалы» в Академии Ворлдскиллс	Удостоверения	В течение года	Вовк О.В.	
14	Подготовка экспертов из числа	Удостоверения	В течение	Вовк О.В.	

	работодателей для проведения демонстрационного экзамена и чемпионатов «Молодые профессионалы» в Академии Ворлдскиллс		года		
Мониторинг деятельности региональной инновационной площадки в 2020 году					
1	Разработка программы мониторинга деятельности	Приказ директора по утверждению программы	Февраль 2021	Вовк О.В.	
2	Осуществление мониторинга деятельности	Достижение плановых показателей	Ноябрь 2021	Казанцев М.А.	
3	Подготовка годового отчета о результатах деятельности	Отчет о реализации проекта	Ноябрь 2021	Казанцев М.А.	

Основные показатели результативности реализации проекта в 2021 году:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерени я	2017	2018	2019	2020	2021
1	Доля студентов, обучающихся по специальности Поварское и кондитерское дело	%	10	20	25	30	35
2	Доля студентов, обучающихся на основе договоров о целевом обучении	%	40	45	50	55	60
3	Доля обучающихся, сдавших демонстрационный экзамен в рамках ГИА	%	-	-	-	50	72
4	Численность педагогических кадров (мастеров и преподавателей профессиональных дисциплин), прошедших обучение в Академии Ворлдскиллс	чел.	-	1	2	3	4
5	Численность педагогических кадров (мастеров и преподавателей профессиональных дисциплин) – экспертов демонстрационного экзамена	чел.	-	1	2	3	4
6	Численность педагогических кадров (мастеров и преподавателей профессиональных дисциплин) – экспертов Ворлдскиллс	чел.	1	2	3	4	5
7	Количество созданных центров проведения демонстрационного экзамена (Если вы создаете один центр, то это показатель 2020 года.	ед.	-	-	1	1	1
8	Количество педагогов, прошедших стажировку на базе современного предприятия общественного питания	чел.	1	2	3	4	5
9	Количество педагогов, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам по вопросам подготовки кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями	чел.	1	2	3	4	5
10	Доля разработанных КИМов текущего контроля и промежуточной аттестации	%	50	75	85	95	100
11	Количество разработанных учебных пособий для проведения практических работ	ед.	8	15	20	25	30
12	Количество разработанных электронных образовательных ресурсов	ед.	-	4	10	15	20
13	Количество дисциплин раздела сайта Дистанционное обучение запущенных в режим функционирования	ед.	-	5	10	15	20